

### Obiettivo strategico e di sviluppo

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
1	GESTIONE RETE STRADALE (n. 7 LOTTI)	Interventi di manutenzione straordinaria sul piano viabile	MIGLIORAMENTO SICUREZZA TRAFFICO	

<b>Missione</b>	
<b>Obiettivo strategico</b>	
Programmao	

#### Articolazione in fasi operative dell'obiettivo

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantit à prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Approvazione progettazione esecutiva ( 7 lotti)	Progetti/determinazione	7		02/2014	03/2014
2	Aggiudicazione appalto	Determinazioni	7		09/2014	08/2014
3	Consegna lavori/cantiere	Verbale	7		31/10	
4	Rendicontazione lavori	Report	7		31/12	

La sottoscritta Flaminia Tosini, dirigente del settore viabilità fino al 17/8/2014 ha raggiunto gli obiettivi nelle date indicate fino al l'aspettativa decorrente dal 18/8/2014

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
2	Utilizzo dell'entrata per la sicurezza stradale	<b>Alienazione beni patrimoniali</b>	<b>Valorizzazione del patrimonio provinciale</b>	

<b>Missione</b>	
<b>Obiettivo strategico</b>	
Programma	

Articolazione in fasi operative dell'obiettivo

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Predisposizione e approvazione del piano delle alienazioni 2014	delibera	1		Luglio 2014	
2	Delibera indirizzo Giunta	delibera	1		Settembre 2014	
3	Approvazione del bando	Determina	1		Ottobre 2014	
4	Recepimento offerte e nomina commissione	Determina	1		Dicembre 2014	

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
3	Rimborso spese effettuate	<b>Rendicontazione spese per lavori urgenti di ripristino danni nubifragio 31 gennaio — 4 febbraio 2014</b>	Interventi per la sicurezza sulle strade	

<b>Missione</b>	
<b>Obiettivo strategico</b>	
Programma	

Articolazione in fasi operative dell'obiettivo

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantit à prevista	Quantit à effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Realizzazione somma urgenza effettuati	Verbali somma urgenza	11		02/2014	02/2014
2	Definizione "finanziaria" degli interventi	Determinazioni liquidazione	11		09/2014	07/2014
3	Rendicontazione dei singoli interventi effettuati e trasmissione al Commissario Delegato	Schede trasmesse	11		11/2014	

La sottoscritta Flaminia Tosini, dirigente del settore viabilità fino al 17/8/2014 ha raggiunto gli obiettivi nelle date indicate fino al l'aspettativa decorrente dal 18/8/2014

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
4	SICUREZZA STRADALE PNSS 4 e 5 Annualità	Lavori per il miglioramento della sicurezza sulla viabilità stradale provinciale - Fase 2^	MIGLIORAMENTO SICUREZZA TRAFFICO	

<b>Missione</b>	
<b>Obiettivo strategico</b>	
Programma	

Articolazione in fasi operative dell'obiettivo

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantit à prevista	Quantit à effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Approvazione progetto esecutivo	Determinazione	1		06/2014	06/2014
2	Convenzione per Cofinanziamento Regione Lazio	Stipula	1		09/2014	07/2014
3	Pubblicazione bando gara	Avviso pubblico	1		11/2014	
4	Consegna dei lavori	Verbale	1		12/2014	

La sottoscritta Flaminia Tosini, dirigente del settore viabilità fino al 17/8/2014 ha raggiunto gli obiettivi nelle date indicate fino al l'aspettativa decorrente dal 18/8/2014

N°	Motivazione (input)	Titolo Obiettivo (output)	Beneficio per l'utenza (outcome)	Peso %
5	Gestione e monitoraggio strumentazione urbanistica comunale	Graficizzazione informatizzata degli strumenti urbanistici comunali	Disponibilità del dato urbanistico comunale reale dopo l'approvazione dello strumento.	

Missione	
Obiettivo strategico	
Programma	

Articolazione in fasi operative dell'obiettivo

N° Fase operativa	Descrizione della Fase Operativa	Indicatore di risultato	Quantità prevista	Quantità effettiva	Data prevista	Data effettiva
1	Ricerca dati relativi all'approvazione dei PRG Comunali	BURL Regionali	1		03/2014	
2	Acquisizione dati presso i tre Comuni scelti	Report documentazione acquisita	3		06/2014	
3	Rappresentazione digitalizzata della situazione reale	File	1		09/2014	
4	Acquisizione dati presso altri Comuni scelti	Report documentazione acquisita	1		12/2014	